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Bautagebuch 27.September - 3.0ktober 2015

Lehrerhaus

Sonntag, 27.9

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

e Dachziegel von einem Hof geholt

e Alle vorhandenen Dachziegel in den Keller geschichtet
e Methode: effektive Menschenkette

e Ziegelboden der ndérdlichen Dachbodenhalfte abge-
raumt und aus einem Dachloch geworfen.

e Maria und Claudio aus dem Dorf haben geholfen

e Schutt in der Einfahrt verteilt und als Zuweg ,verlegt"
e Am Abend Gruppendiskussion

Montag, 28.9

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

e Einfihrung von Sebastian Bethge mit kleiner Prasen-
tation Uber Arten und Typen von Hausern, Scheunen,
Dachstiihlen und Holzverbindungen

e Weitere Erklarungen am Dach vor Ort

e Die Arbeiten von Petru und Florin am Speckturm be-
ginnen, das Gerulst wird aufgebaut, Putz ausgekratzt

e Filmteam flr die Leistelle dabei

e neues Werkzeug im Baumarkt gekauft, darunter eine
Axt, die ein kurzes Dasein als Solche hat

e Am Dach zur Kontrolle die Sparrenenden aus dem
Ziegelboden gegraben

e Firstmauer teilabgetragen (morsche Ziegel vom Rand) &=
e Holz umgelagert '

Dienstag, 29.9
Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa

e Weitere SparrenfliBe aufgegraben

e Anleitung von Sebastian Bethge

e Holz ins Haus geraumt (Balken und Dachlatten), z.T.
spater auf den Dachboden

e Dach zwei Meter breit abgedeckt, Dachziegel aufge-
schichtet

e Beginn der Holzverbindung des ersten Balkens auf der
Westseite - ein einfaches stehendes Blatt, zusammen-
gehalten von vier versetzten Eichennageln.

e Mittags: Kurzbesuch Ruth, Leitstelle Kirchenburgen,
nimmt Jonas mit zum Termin

e Abend: Ankunft Wandergeselle Ralph
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3.0ktober 2015

Bautagebuch 27.September

Lehrerhaus

Mittwoch, 30.9.

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

e Putz von Zimmerdecke geschlagen, die Deckenbal-
ken mussen verschiebbar sein, um an den Kehlbalken
zu kommen. Der Putz (auf Drahtverbundenen Schilf-
matten) ist vermutlich aus den 60ger Jahren, also
nicht historisch wertvoll,

e Bewachsenes hinterstes Mauerstick der Sitdseite
aufgemauert

e Holzverbindung weiter; Ziegel umgeschichtet

e Eichenndgel mit Axt und Schnitzmesser hergestellt
D=2,3 cm,

e Studenteneinfall am Nachmittag

Donnerstag, 1.10.
Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

Putz von Decke geschlagen

An Mauer und Holzverbindung weitergearbeitet
Unterstlitzung der Zimmerdecke durch Gerlst
Nachmittag frei

Freitag, 02.10.

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph

e Finale der ersten Holzverbindung

e Unter Augen Sebastians die Eichennagel eingeschla-
gen:

e das erste Drittel soll leicht gehen, den Rest kann
man hineinschlagen,

e Ziegel und Dachziegel auf dem Dach umgeschichtet
in Menschenkette (5 Leute), Dach weiter abgedeckt

e Zwei weitere Holzverbindungen angefangen, weiter-
gemauert

Zimmerdecke komplett abgeklopft

Kamin abgetragen

Bretter (iber Sparrenenden entfernt zur Uberpriifung
Vollstandige Schadenskartierung des Daches

Linus durch die Decke gebrochen

Samstag 03.10

Anwesende Daniel, Genevieve, Linus,
Jonas, Jana, Linda, Lisa, Ralph, Ines

e Linde und Straucher unter der Kirchenburg beschnit-
ten

¢ Nachmittag Landschaftswanderung

¢ Ankunft Matze, Paul, Felix und Markus mit knapp
300 Ziegeln

 Ubergabebesprechung

e Abend Abendessen im Gemeindesaal mit Padre und
Studenten, interaktive Musikvorflihrung




Bautagebuch 4. Oktober - 10. Oktober 2015

Lehrerhaus

Sonntag 04. 10.

Anwesende: Daniel, Felix, Ines, Linus,
Linda, Maria, Markus, Matze, Paul

e Holzlatten und -balken ins Haus getragen

e Saubern des ersten Geschosses: Ausschaufeln der
abgetragenen Decke und Balken

e Arbeit an erster Holzverbindung Ostseite

e Handfertigung von Holznagel aus Eiche

e Aufmauern der seitlichen Mauern

e Abends: Gemeinschaftlicher Mathematikkurs

Montag, 05. 10.

Anwesende: Daniel, Felix, Ines, Linus,
Linda, Maria, Markus, Matze, Paul, Rainer

e Ankunft Rainer

e Arbeit an weiterer Holzverbindung Ostseite

e Aufmauern der Giebelmauer mit wiederverwendeten
Ziegeln

e Sortieren, Saubern, Wassern und Anreichen von
Ziegeln

Dienstag, 06. 10.

Anwesende: Daniel, Evelyn, Felix, Ines, Linus, Linda,
Maria, Markus, Matze, Paul, Rainer, Ralph

Rickkehr Ralph und Evelyn

Morgendliche Baustellenbesprechung

Anbringen neue Holzlatten Westseite u. Ostseite
Arbeit an dritter Holzverbindung Ostseite (Kamin)
Aufraumen /Planieren Schutt vor Haus.

Feuer

Pflasterarbeiten vor Eingang

Sauberung des Flusses hinterm Hausgarten von
Plastikmll

e Aufmauern der seitlichen Mauern

e Abendliches Eindecken mit Ziegeln auf der Westseite
mit Hilfe von Menschenkette



Bautagebuch 4. Oktober - 10. Oktober 2015

Lehrerhaus

Mittwoch, 07. 10.

Anwesende: Evelyn, Felix, Linus, Linda,
Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

Abreise Daniel, Ines, Matze

Vollstandiges Eindecken der Westseite des Daches
Vorsortieren der Firstziegel

Ersetzen von Ziegeln und Ausbessern kleiner Locher
Pflegeschnitt (einiger) Obstbaume im Pfarrgarten

Donnerstag, 08.10.
Anwesende: Felix, Linus, Linda, Maria,
Markus, Paul, Rainer, Ralph

Abreise Evelyn

Anbringen von Holzlatten an der Ostseite

Anbringen von Ziegeln am Giebel

Ersetzen von Ziegeln und Ausbessern kleiner Locher
Reparatur der Fenster/ Dachluken

Anlegen eines Moértelvorrat

Verpacken und Zurlckbringen der Dicken Misch
Zuschneiden von Ziegeln (Flex)

Besuch von Sebastian

Freitag, 09. 10.

Anwesende: Felix, Linus, Linda,
Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

Bau Entwdasserungsrinne am Speckturm

Aufrdaumen des Gartens

Anbringen der Firstziegel

Fertigstellen der 3. Holzverbindung, Ostseite im Be-
reich Kamin (Meisterstick, signiert)

e Eindecken der neuen Latten auf der Ostseite (Schlie-
Ben des Daches) mittels groBer Ziegel-Menschen-Kette
e Saubern des ersten Stockwerks

Samstag 10.10

Anwesende: Felix, Linus, Linda,
Maria, Markus, Paul, Rainer, Ralph

e SchlieBen von Dach und Einstiegslucke
e Verfugen der Entwasserungsrinne
e Aufraumen der Baustelle



